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5 RESUMEN 

El informe de trabajo de suficiencia profesional que se desarrolla a continuación 

describe y explica la experiencia laboral adquirida en el cargo de asistente técnico 

dentro de la Municipalidad Distrital de San Antonio, institución que lleva a cabo 

una variedad de obras bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa según 

su Decreto de Alcaldía N° 021-2022-A/MPMN/MDSA “DIRECTIVA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA EN LA MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN ANTONIO”, en donde desarrolle mis conocimientos 

adquiridos en los proyectos: "Mejoramiento De Losa Deportiva Y Creación De 

Área Recreativa En La Asociación José Carlos Mariátegui, En El Distrito De San 

Antonio, Provincia Mariscal Nieto, Departamento De Moquegua" y "Mejoramiento 

De Losa Deportiva Y Creación De Área Recreativa En La Asociación Ciudad 

Nueva En La Mz. E8, En El Distrito De San Antonio, Provincia De Mariscal Nieto, 

Departamento De Moquegua". Donde se tuvo como objetivo principal: Brindar 

“Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas”. Con 

componentes como: Construcción de losa multideportiva para la realización de 

actividades deportivas tipo: fulbito, básquet y vóley, Construcción de losa de 

frontón para la realización de actividades deportivas, Construcción de Baterías de 

Servicios Higiénicos para hombres y mujeres con vestidores, Construcción de 

Graderías en la losa deportiva, Construcción de Estructura de sombras con malla 

raschell para área de juegos para niños y mini gimnasios, Implementación de 

equipamiento para de Área de juegos infantiles y mini gimnasio. 

Palabras Clave: Distrito, Losa Deportiva, Ejecución Presupuestaria Directa. 
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6ABSTRACT 

 

The professional sufficiency work report developed below describes and explains 

the work experience acquired in the position of technical assistant within the 

District Municipality of San Antonio, an institution that carries out a variety of 

works under the direct budget execution modality according to its Mayoral Decree 

No. 021-2022-A / MPMN / MDSA "DIRECTIVE FOR THE EXECUTION OF 

PUBLIC INVESTMENT IN THE DIRECT BUDGET EXECUTION MODALITY 

OF THE DISTRICT MUNICIPALITY OF SAN ANTONIO", where I developed 

my knowledge acquired in the projects: "Improvement of Sports Slab and Creation 

of Recreational Area in the José Carlos Mariátegui Association, in the District of 

San Antonio, Mariscal Nieto Province, Department of Moquegua" and 

"Improvement of Sports Slab and Creation of Recreational Area in the Ciudad 

Nueva Association in Mz. E8, in the District of San Antonio, Mariscal Nieto 

Province, Department of Moquegua". Where the main objective was: To provide 

"adequate conditions to carry out sports and recreational practices". With 

components such as: Construction of a multi-sport slab for carrying out sports 

activities such as: soccer, basketball and volleyball, Construction of a fronton slab 

for carrying out sports activities, Construction of batteries of toilets for men and 

women with changing rooms, Construction of bleachers in the sports slab, 

Construction of a shade structure with raschell mesh for a children's play area and 

mini gyms, Implementation of equipment for a children's play area and mini gym. 

Keywords: District, Sports Slab, Direct Budget Execution.
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7INTRODUCCION 

El propósito principal de este informe es detallar mi experiencia laboral adquirida 

durante la ejecución de los proyectos en la modalidad de ejecución presupuestaria 

directa denominado  : "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y 

CREACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA 

MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" Y 

"MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE ÁREA 

RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN 

EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", La Municipalidad Distrital de San 

Antonio a través de la subgerencia de Infraestructura como unidad ejecutora 

mediante la modalidad de ejecución presupuestaria directa en el Cargo de Asistente 

Técnico de Obra de Proyectos de Inversión que mediante Resolución de Alcaldía 

N°018-2024-A/MDSA aprueba la Escala Remunerativa del Programa de 

Inversiones de la Municipalidad Distrital de San Antonio” anexo 001 . 

Para llevar a cabo este Proyecto de alto impacto social, es fundamental el 

conocimiento de las Directivas, formatos, ROF, MOF de la Institución las cuales 

nos permitirán planificar de manera segura, controlar adecuadamente la obra y dar 

cumplimiento con los documentos necesarios propios de la entidad como en lo 

programado en la ejecución física. Con el objetivo de brindar “Adecuadas 

condiciones para realizar prácticas deportivas y recreativas”, cerrando las brechas 

en el sector recreativo se ejecutó los proyectos antes mencionados. 

Con base en mi experiencia laboral, puedo señalar que diversos factores afectan la 

ejecución de un proyecto, como la designación de un Residente de Obra que no 

contiene la experiencia necesaria en el tipo de proyecto, cambios de personal 

Técnico frecuentemente,  designación del área de recursos humanos de Personal sin 

Experiencia en Proyectos de Inversión Pública, Áreas de administración que 

desconocen la prioridad de Insumos y/o equipos para una correcta ejecución,  

Retraso en el traslado documentario desde su elaboración hasta notificación de la 

orden de servicio y/o compra,  Procedimientos de modificación y/o aprobación  en 

etapa de ejecución que toman demasiado tiempo en ser aprobadas, encuentro de 
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mayores Metrados, vicios ocultos y partidas no contempladas para la correcta 

ejecución de partidas predecesoras; Todos estos antecedentes dan origen a las 

Modificaciones Presupuestales consecuentemente con las Ampliaciones de Plazo 

que  se vuelven cada vez más comunes entre los proyectos de modalidad  de 

ejecución presupuestaria directa. 

En el presente documento, se expone el proceso de desarrollo del proyecto, las 

complicaciones surgidas durante su ejecución y las medidas implementadas para 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

1.1 Antecedentes 

1.2 Aspectos generales de la empresa 

1.2.1 Datos de la empresa. 

− Razón social :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO 

− RUC  : 20608197037 

− Dirección legal : Av. Central Mza. D Lote 4. San Antonio – Moquegua 

− Representantes :  

▪ Nombre : Santos Eulogia Villegas Mamani 

Cargo  : Alcalde 

▪ Nombre : Alonso Aragón Calcin 

Cargo  : Gerente Municipal 

− Información de las actividades comerciales 

▪ Central telefónica: (053) 470132 

▪ Correo electrónico: www.munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe 

 

1.2.2 Actividad de la Organización. 

1.2.2.1 Visión. 

San Antonio al 2030 es un Distrito limpio, seguro, saludable, líder en educación 

con valores con una agricultura competitiva y una economía local diversificada de 

soporte al desarrollo empresarial donde se preserva el medio ambiente. 

(Municipalidad Distrital de San Antonio, 2023) 

http://www.munisanantonio-mariscal/
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1.2.2.2 Misión. 

Brindar servicios públicos de calidad y promover el desarrollo integral, sostenible 

y armónico del Distrito de San Antonio, con una gestión eficiente, transparente, 

participativa e innovadora. (Municipalidad Distrital de San Antonio, 2023) 

Entidad líder con la provisión de servicios públicos municipales con participación 

y satisfacción de sus beneficiarios, haciendo un adecuado y transparente uso de los 

recursos del estado oportunamente (Municipalidad Distrital de San Antonio, 2023). 
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1.2.3 Estructura orgánica 

Figura 1 Organigrama del Distrito de San Antonio. 

Organigrama del Distrito de San Antonio. 

 
 

Nota: Reglamento de Organizaciones y Funciones de la MDSA (2024) (Antonio, 2024) 
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1.2.4 Ubicación 

Figura 2 Ubicación Geográfica del proyecto José Carlos Mariátegui – San Antonio  

Ubicación Geográfica del proyecto José Carlos Mariátegui – San Antonio

. 

Nota: https://maps.app.goo.gl/v3jWPxLgBoDUUuL28 Fuente: (Google Maps, 2025) 

Figura 3 Ubicación Geográfica del proyecto Ciudad Nueva E8 – San Antonio 

Ubicación Geográfica del proyecto Ciudad Nueva E8 – San Antonio

 

Nota: https://maps.app.goo.gl/YcrLJhiZ4iWsLrZb8 Fuente: (Google Maps, 2025) 

https://maps.app.goo.gl/v3jWPxLgBoDUUuL28
https://maps.app.goo.gl/YcrLJhiZ4iWsLrZb8
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El proyecto “"MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE 

ÁREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, 

EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", Aprobado con   Resolución de Alcaldía 

N° 047-2022-A/MPMN/MDSA, el 28 de abril del 2022, es aprobado el Plan de 

Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico, y  mediante Resolución de 

Gerencia Municipal N°033-2022-GM/MDSA  se aprueba la ejecución del 

expediente técnico del proyecto con fecha de Inicio 05 de febrero del 2024, consiste 

en la construcción de una infraestructura deportiva que consta de los siguientes 

espacios: 

 

1. LOSA DEPORTIVA MÚLTIPLE Y GRADERÍAS:  

LOSA DEPORTIVA: Esta es una losa deportiva de 640 m2. El material de base 

granular compactado e= 0.60m, se utilizará para la colocación de la losa de concreto 

de f'c= 210 kg/cm2 con un e=0.15 m, las juntas de expansión perimetrales serán de 

1” y la profundidad de corte de las juntas aserradas de 5cm para el interior de la 

losa. 

Para nivelar, la superficie se realizará utilizando un piso deportivo 

profesional de poliuretano de 9+2=11 mm. Estará adecuadamente marcado para que 

pueda ser utilizado para 3 deportes: voleibol, baloncesto y fútbol sala. 

Tendrá una cubierta autoportante con curvas de acero de acuerdo con 

Ancho: 25.15 m, Largo: 32.50 m, Flecha: 6.00 m (aproximadamente 25% del 

ancho). Las láminas utilizadas serán de acero Zintro-Alum (Galvalume) con un 

espesor de 1.50 mm. Material con un máximo de 8% de translucidez en fibra de 

vidrio, espesor de 1.60 mm. 

GRADERÍAS: Comprende la construcción de graderías al lado de la losa deportiva 

de fulbito, las graderías del lado izquierdo (con respecto al acceso principal), cuenta 

con 3 gradas para una capacidad promedio de 130 personas, con un área promedio 

de 82.11(72.17) m2, y espacio para 2 sillas de ruedas con barandas metálicas 

perimetrales, estarán construidas con concreto armado f'c= 210 kg/cm2 con 

columnas, placas y vigas de acabado caravista, las columnas y vigas serán pintadas 
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con pintura látex supermate, y los pasos y contrapasos de las graderías serán 

pintados esmalte sintético. 

 Figura 4 Modelado de Losa Deportiva en maqueta Virtual 

Modelado de Losa Deportiva en maqueta Virtual 

 

2. SERVICIOS HIGIÉNICOS - 1 

Los servicios higiénicos, vestuarios y duchas se construirán en un área de 41.92 m2; 

se proporcionarán baños separados y habrá 2 lavabos exteriores disponibles tanto 

para hombres como para mujeres. 

▪ El baño de mujeres tendrá 2 cubículos de inodoros, delimitados por particiones 

de aluminio melamínico de 15 mm (y una encimera de concreto reforzado para 

3 lavabos tipo ovalado). Los lados de las paredes estarán compuestos por 

azulejos cerámicos de 25 cm x 40 cm (hasta 1.80 m de altura) y los pisos tendrán 

azulejos cerámicos antideslizantes de 45 cm x 45 cm. Las paredes, columnas y 

vigas se enlucirán y luego se pintarán. Un zócalo de cemento pulido con h=0.20 

m se pintará con pintura de esmalte en el exterior del edificio y las paredes se 

pintarán con pintura látex súper mate. 

▪ El baño de hombres tendrá 2 cubículos de inodoros divididos por particiones de 

aluminio melamínico de 15 mm y un cubículo con urinario. Contará con una 

encimera de concreto reforzado para 2 lavabos tipo ovalado. Las paredes estarán 

revestidas con azulejos cerámicos de 25 cm x 40 cm hasta una altura de 1.80 m, 

y los pisos estarán cubiertos con azulejos cerámicos antideslizantes de 45 cm x 
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45 cm. Esas paredes, columnas y vigas se enlucirán y pintarán. En el exterior se 

llevará a cabo un zócalo de cemento pulido de h=0.20 m y se pintará con 

esmalte, y las paredes se pintarán con pintura látex súper mate. 

▪ Las duchas y vestidores para mujeres contarán con 2 cubículos de duchas 

separados por tabiquería de albañilería serán revestidos con cerámico de 25cm 

x 40cm a una altura de 2.00m y los pisos serán revestidos con cerámico 

antideslizante de 45 cm x 45 cm; las paredes serán tarrajeadas al igual que las 

columnas y vigas para posteriormente pintarlas; al exterior se colocará 

contrazócalo de cemento pulido h=0.20m y pintado con pintura esmalte los 

muros serán pintados con pintura latex supermate. 

▪ Las duchas y vestuarios de mujeres contarán con 2 cubículos de espacio para 

duchas separados por particiones de mampostería, con azulejos cerámicos de 25 

cm x 40 cm hasta 2.00 m de altura hasta el espacio del suelo y azulejos 

cerámicos antideslizantes de 45 cm x 45 cm en el suelo. Eso se enlucirá en las 

paredes interiores y columnas y vigas, y se pintará. En el exterior, el zócalo de 

cemento se pulirá a h=0.20 m y se pintará con esmalte mientras que las paredes 

se pintarán con pintura látex súper mate. 

▪ Las duchas y vestuarios para hombres se dividirán en 2 cubículos de ducha con 

particiones de mampostería cubiertas con azulejos cerámicos de hasta 25 cm x 

40 cm a una altura de 2.00 m y los pisos contendrán azulejos cerámicos 

antideslizantes de 45 cm x 45 cm. Luego las paredes, columnas y vigas se 

enlucirán y pintarán. En el exterior se instalará un zócalo de cemento pulido 

h=0.20 m y se pintará con esmalte, mientras que las paredes se pintarán con 

pintura látex súper mate. 
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Figura 5 Modelado de Servicios Higiénicos N° 01 en maqueta virtual. 

Modelado de Servicios Higiénicos N° 01 en maqueta virtual. 

  

El techo estará cubierto con tejas de ladrillo y tendrá un parapeto de 0.50m. El piso 

tendrá acceso a una sala de inspección técnica con una altura de 1.60m para que 

pueda ser revisada periódicamente en caso de cualquier fuga de agua. 

3. SERVICIOS HIGIÉNICOS - 2 

Se construirá un área total de 28.63 m2 dedicada a los servicios sanitarios, 

separados para ambos sexos. 

▪ El baño de mujeres constará de 3 cubículos de inodoro, con divisiones de 

aluminio que comprenden 15 mm de melamina, y una encimera de concreto 

reforzado equipada con 3 lavabos tipo ovalado. Las paredes estarán cubiertas 

con azulejos cerámicos de 25cm x 40cm hasta una altura de 1.80m, y los pisos 

con baldosas cerámicas antideslizantes de 45cm x 45cm. Las paredes, columnas 

y vigas serán enlucidas y luego pintadas. En el exterior, se instalará un zócalo 

de cemento pulido de 0.20m de altura y se pintará con pintura de esmalte, 

mientras que las paredes se pintarán con pintura látex super mate. 

▪ El baño de hombres tendrá 2 cubículos de inodoro separados por divisiones de 

aluminio con 15 mm de melamina y un cubículo de urinario. Tendrá una 

encimera de concreto reforzado para 3 lavabos tipo ovalado. Las paredes estarán 

cubiertas con azulejos cerámicos de 25cm x 40cm hasta una altura de 1.80m, y 

los pisos con baldosas cerámicas antideslizantes de 45cm x 45cm. Las paredes, 



 

22 

 

columnas y vigas serán enlucidas y luego pintadas. En el exterior, se instalará 

un zócalo de cemento pulido de 0.20m y se pintará con pintura de esmalte, 

mientras que las paredes se pintarán con pintura látex super mate. 

Figura 6 Modelado de Servicios Higiénicos N° 02 en maqueta virtual. 

Modelado de Servicios Higiénicos N° 02 en maqueta virtual. 

  

El techo estará revestido con tejas de ladrillo y tendrá un parapeto de 0.50 m de 

altura. Un tanque elevado estará en el techo, sostenido por una estructura metálica 

debidamente pintada y accesible mediante una escalera metálica. Una sala de 

inspección técnica con una altura de 1.60 m será accesible en el piso para ser 

revisada periódicamente por posibles fugas de agua. 

4. ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS 

El área de juegos infantiles cubrirá 211.28 m2. Para este aspecto, se colocará un 

material de base granular compactado e= 0.60 m sobre la subrasante, sobre el cual 

se colocará una losa de concreto de f'c= 210 kg/cm2 e= 0.10 m. Las juntas de 

expansión perimetrales se definirán como de 1" y se colocarán juntas aserradas 

dentro de la losa con una profundidad de corte de 5 cm. 

Se dispondrá un piso de goma continuo in situ: la losa de concreto incluye dos capas 

predeterminadas, SBR y EPDM, mezcladas con una resina para compactar 3 cm de 

SBR negro y 1 cm de EPDM de color. 

▪ La capa de SBR consiste en gránulos de goma principalmente extraídos de 

vehículos industriales 
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▪ La capa que le da color EPDM (abreviatura de sus componentes; etileno, 

propileno, dieno y monómero) es un elastómero que se caracteriza por su 

resistencia y elasticidad antideslizante. 

Figura 7 Modelado de Área de Juego para Niños en maqueta virtual. 

Modelado de Área de Juego para Niños en maqueta virtual. 

 

Se colocaran 02 juegos para niños de la siguiente tematica: 

▪ 01 juego Modular para niños (Barco). 

▪ 01 juego Modular para niños (Acuática). 

Se colocará una estructura metálica con malla raschell para sombra, con pedestales 

de concreto armado de 1m de altura con acabado expuesto, todas las superficies de 

concreto serán pintadas. 

5. ÁREA DE MINI GIMNASIOS 

El área de mini gimnasio será de 127.53 m2, se colocará material para base granular 

compactada e= 0.60m sobre la subrasante, sobre la cual se colocará una losa de 

concreto de f'c= 210 kg/cm2 e=.10 m, las juntas de expansión perimetrales serán de 

1” y para el interior de la losa, también se colocarán juntas aserradas a una 

profundidad de corte de 5cm. 

Se está introduciendo un piso continuo de caucho in situ como acabado superficial, 

que contiene 2 capas distintas de SBR y EPDM mezclados con una resina formando 

un compuesto de 3cm de SBR negro + 1cm de EPDM coloreado.  
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▪ La capa de SBR está formada por gránulos de caucho extraídos principalmente 

de las cubiertas de vehículos industriales. 

▪ La capa que proporciona color EPDM (un acrónimo de los ingredientes: etileno, 

propileno, dieno y monómero) es un elastómero conocido por su elasticidad 

antideslizante y resistencia. 

Se instalarán 14 equipos de gimnasia. 

Se colocará una estructura metálica con malla raschell para sombra, con pedestales 

de 1 m de altura hechos de concreto reforzado f'c= 210 kg/cm2 con acabado 

expuesto, todas las superficies de concreto serán pintadas. 

Figura 8 Modelado de Área de Mini gimnasios en maqueta virtual 

Modelado de Área de Mini gimnasios en maqueta virtual 

 

6. CUARTO DE BOMBAS, BATERÍAS Y SS.HH. DISCAPACITADOS  

Se construirá una Sala de Bombas y Baterías en la parte trasera de la entrada 

principal con un área de 46.80 m2. Las paredes, así como las columnas y vigas, 

serán enlucidas para luego pintarlas. El techo estará cubierto con tejas de ladrillo, y 

en el exterior, un zócalo de cemento pulido h=0.20m será pintado con esmalte. El 

piso (primer piso) será de cemento pulido coloreado. En la parte superior (segundo 

piso), se colocará una estructura metálica para la instalación de los paneles 

fotovoltaicos accesible a través de una escalera metálica. 
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Figura 9 Modelado de Área de Cuarto de Bombas, Baterías y SS. HH Discapacitados en maqueta virtual 

Modelado de Área de Cuarto de Bombas, Baterías y SS. HH Discapacitados en maqueta 

virtual 

 

7. ÁREAS VERDES 

Se colocará para evitar el contacto con el suelo un sistema de drenaje y 

geomembrana a una profundidad de 0.80 m, se instalará grass natural sobre el cual 

se colocarán arbustos pequeños o flores ornamentales. Los sardineles perimetrales 

al área verde serán pintados con esmalte. 

 Figura 10 Modelado de Áreas Verdes en maqueta virtual 

Modelado de Áreas Verdes en maqueta virtual 
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8. CIRCULACIÓN INTERIOR 

El espacio destinado a la circulación y los pisos internos en las instalaciones 

deportivas abarca una superficie de 1686.55 m². Se establecerá un material granular 

compactado con un espesor de 0.20 m sobre la subrasante, que servirá como base 

para los pisos de concreto, cuya resistencia será de f'c = 175 kg/cm² y tendrá un 

grosor de 0.10 m. Las juntas de dilatación tendrán un tamaño de 1”, las cuales serán 

selladas con asfalto R’c = 250. Además, se instalará un cercado metálico con malla 

cocada de 2” alrededor del perímetro de la losa de fulbito, y sobre los muros de 

contención en el límite exterior hacia las calles, se colocará otro cercado metálico 

con diseño mojinete utilizando tubos F°N° de 3”. 

Figura 11 Modelado de Circulación Interior en maqueta virtual 

Modelado de Circulación Interior en maqueta virtual 

 

1.3 Contenido Socioeconómico 

1.3.1 Presupuesto de gobiernos regionales y locales en Moquegua. 

El distrito con la mayor reducción de presupuesto es San Antonio, el año 2023 

recibió S/. 36 366, 275; y el año 2024 un monto de S/. 26 203, 168. Resultando S/. 

10,163,106.85 menos en sus arcas. 
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Figura 12 Transferencia de Presupuesto a los Gobiernos Regionales y Locales en Moquegua. 

Transferencia de Presupuesto a los Gobiernos Regionales y Locales en Moquegua. 

 

1.3.2 Presupuesto 

El monto del Proyecto asciende a la suma de S/ 7 961 468.77 (SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

OCHO CON 77/100 SOLES). 

Tabla 1 Presupuesto total del Proyecto 

Presupuesto total del Proyecto  

COMPONENTES UNIDAD 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

Costos Directos (C.D.):   S/ 6 452 007.52 

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
Global S/ 386 598.70 

ESTRUCTURAS Global S/ 4 009 342.31 

ARQUITECTURA Global S/ 1 353 002.03 

INSTALACIONES SANITARIAS Global S/ 235 665.67 

INSTALACIONES ELECTRICAS Global S/ 364 229.94 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global S/ 65 081.08 
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1.3.3 Beneficiarios. 

En el proyecto se han identificado como beneficiarios directos a los pobladores de 

la Asociación Ciudad Nueva del distrito de San Antonio y como beneficiarios 

indirectos a las asociaciones que forman parte de la Junta Vecinal Unidos por el 

Desarrollo de San Antonio. La sumatoria de beneficiario seria de 2,869 personas. 

1.4 Descripción de la experiencia 

Habiendo desarrollado el cargo de asistente técnico de obra de proyectos de 

inversión, en cumplimiento a las funciones asignadas y constante supervisión por 

parte del residente eh logrado ampliar los conocimientos adquiridos en la 

Universidad José Carlos Mariátegui por lo cual. 

Con base en mi experiencia laboral, puedo señalar que diversos factores afectan la 

ejecución de un proyecto, como la designación de un Residente de Obra que no 

contiene la experiencia necesaria en el tipo de proyecto, cambios de personal 

Técnico frecuentemente,  designación del área de recursos humanos de Personal sin 

Experiencia en Proyectos de Inversión Publica, Áreas de administración que 

desconocen la prioridad de Insumos y/o equipos para una correcta ejecución,  

Retraso en el traslado documentario desde su elaboración hasta notificación de la 

orden de servicio y/o compra,  Procedimientos de modificación y/o aprobación  en 

etapa de ejecución que toman demasiado tiempo en ser aprobadas, encuentro de 

mayores Metrados, vicios ocultos y partidas no contempladas para la correcta 

ejecución de partidas predecesoras. 

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Global S/ 38 087.79 

Costos Indirectos:   S/ 1 419 441.65 

GASTOS GENERALES 12% C.D. Global S/ 774 240.90 

GASTOS DE SUPERVISIÓN 4% C.D. Global S/ 258 080.30 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4% C.D. Global S/ 258 080.30 

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 2% C.D. Global S/ 129 040.15 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA   S/ 7 871 449.17 

GASTOS DE ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTE TÉCNICO 
Global S/ 90 019.60 

INVERSIÓN TOTAL   S/ 7 961 468.77 
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1.5 Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

1.5.1 Descripción del asistente técnico de obra de proyectos de inversión 

pública. 

Grado y capacitación solicitado para ejercer el cargo son los siguientes: 

▪ Título profesional, colegiado y habilitado. Grado de bachiller. 

▪ Manejo de Programas como Office, Excel, AutoCAD, AutoCAD Civil, Ms 

Project, SAP2000, Etabs, S10. 

▪ Experiencia General de dos (02) años en el sector público y/o privado; 

Experiencia laboral especifica de un (01) año en el sector público y/o privado 

en el cargo de asistente técnico. 

▪ Tener conocimiento en la elaboración de requerimientos de bienes y servicios. 

▪ Tener conocimiento en la elaboración de Modificaciones Presupuestales y 

Ampliaciones de Plazo. 

▪ Manejo de Metrado y proceso constructivo en proyectos de inversión. 

1.5.2 Funciones del asistente técnico de obra de proyectos de inversión 

pública. 

Las funciones desarrolladas en el tiempo laborado en el proyecto de inversión son 

los siguientes: 

▪ Realizar el reporte diario de avance físico de las actividades ejecutadas. 

▪ Realizar requerimientos de materiales y/o servicios que serán necesarios de 

acuerdo a la programación. 

▪ Elaboración de Informes Mensuales, Informes Situacionales cuando se solicite. 

▪ Verificación de proceso constructivo de acuerdo a las especificaciones técnicas 

requeridas. 

▪ Realización de reporte de mayores Metrados, partidas nuevas y deductivos en 

caso existieran en el proceso de ejecución de cada partida. 

▪ Realización de las Modificaciones Presupuestales y Ampliaciones de Plazo. 

▪ Realizar reprogramación, calendarios acelerados si hubiera retrasos en la 

ejecución. 

1.6 Propósitos del puesto (objetivos y retos) 

El objetivo principal de mi labor como asistente técnico de obra en proyectos de 

inversión pública (Resolucion de Alcaldía N°018-2024-A/MDSA, 2024, pág. 9) es 
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brindar apoyo especializado al residente de obra o al equipo técnico responsable, 

asegurando el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y normativos 

que garanticen la correcta ejecución del proyecto. Entre sus funciones principales a 

ejecutar están: 

▪ Supervisión y Control: Verificar que las actividades en campo se realicen de 

acuerdo al expediente técnico aprobado, especificaciones técnicas, planos y 

normativas vigentes. 

▪ Gestión de Recursos: Apoyar en la gestión y control de materiales, equipos y 

mano de obra para evitar desabastecimientos o retrasos en la obra. 

▪ Seguimiento al Cronograma: Asegurar que las actividades se ejecuten conforme 

al cronograma de avance de obra, tomando acciones correctivas en caso de 

desviaciones. 

▪ Elaboración de Informes: Preparar reportes técnicos sobre el avance físico y 

financiero del proyecto, además de documentar incidencias o problemas que se 

presenten durante la ejecución. 

▪ Apoyo en la Resolución de Problemas: Participar en la identificación y solución 

de problemas técnicos o administrativos que puedan surgir en el desarrollo del 

proyecto. 

▪ Cumplimiento Normativo: Asegurar que las obras cumplan con los estándares 

de calidad, seguridad y salud ocupacional, así como con las disposiciones 

legales aplicables al sector público. 

1.7 Producto o proceso que será objeto del informe 

Asegurarme de dar cumplimiento en cuanto a los aspectos técnico, administrativos 

y normativos de la Municipalidad Distrital de San Antonio para garantizar la 

correcta ejecución del expediente técnico aprobado. 

El presente trabajo describe en detalle las funciones y responsabilidades 

desempeñadas por el asistente técnico en el ámbito público, con el propósito de 

servir como una referencia teórica y práctica para orientar a futuros profesionales 

en el ejercicio de este rol. 

Presentar los diversos procesos y actividades que se llevan a cabo en la obra, 

evidenciando dichas funciones a través de la documentación adjunta, como 

formatos de informes mensuales, reportes diarios y otros registros relevantes. 
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1.8 Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo 

Durante el tiempo laborado en el proyecto de inversión presupuestaria de ejecución 

directa denominado: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN 

DE ÁREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN CIUDAD NUEVA EN LA MZ. 

E8, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL 

NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", se tiene el desarrollo en los 

siguientes campos: 

En lo Laboral: 

▪ Se elaboro los Términos de referencia y especificaciones técnicas de los 

Procesos pendientes de acuerdo al expediente técnico, considerando el tiempo 

desde la elaboración hasta la ejecución se debe a la ley N°32069 General de 

Contrataciones Públicas de las cuales se logró lo siguiente: 

Tabla 2 Procesos de selección adquiridos por el proyecto 

 Procesos de selección adquiridos por el proyecto 

Descripción del objeto Nomenclatura Estado 

Nombre o 

Razón Social 

Adquisición de cerco con tubo fe F° 

N° (incluye instalación) 

AS-SM-86-2023-

OEC-MDSA-1 

Otorgamiento 

de Buena Pro 

Consorcio NH 

seguimos 

avanzando 

 Adquisición e instalación de 

equipos para mini gimnasio a todo 

costo (incluye mano de obra, 

materiales, herramientas y otros) 

AS-SM-68-2023-

OEC-MDSA-1 

Otorgamiento 

de Buena Pro 

Sport masters 

Peru S.A.C. 

Adquisición e instalación de piso 

de caucho in situ anti golpe 

(30mm), a todo costo. 

AS-SM-64-2023-

OEC-MDSA-1 

Otorgamiento 

de Buena Pro 

Sport masters 

Peru S.A.C. 

Adquisición e instalación de piso 

de poliuretano E=11mm, 

inc./pintado de líneas deportivas a 

todo costo. 

AS-SM-59-2023-

OEC-MDSA-1 

Otorgamiento 

de Buena Pro 

Sport field 

engineering 

E.I.R.L. 
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Suministro e instalación de 

cobertura de techo autoportante 

para la losa deportiva a todo costo. 

AS-SM-80-2023-

OEC-MDSA-1 

Otorgamiento 

de Buena Pro 

Consorcio NH 

seguimos 

avanzando 

Nota: (SEACE, 2024) 

▪ Se realizó la presentación de los informes mensuales de acuerdo a la “directiva 

para la ejecución de la inversión pública en la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa de la Municipalidad Distrital de San Antonio” en el punto 

7.3.4 Del Residente inciso C) funciones del residente; “deberá presentar un 

informe mensual dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes 

siguiente al jefe inmediato correspondiente, adjuntando la planilla de Metrados 

o actividades visadas por el inspector” (Decreto de Alcaldia N° 021-2022-

A/MPMN/MDSA, 2022, pág. 7) 

▪ Tener control diario de los trabajos realizados en coordinación con el maestro 

de obra (capataz). 

▪ Se elaboro 02 modificaciones presupuestales los cuales fueron: 

− Modificación Presupuestal y ampliación de plazo N° 01 aprobado mediante 

Resolución de Gerencia Municipal N°181-2024-MDSA/GM. 

− Modificación Presupuestal y ampliación de plazo N° 02 aprobado mediante 

Resolución de Gerencia Municipal N°010-2025-MDSA/GM. 

▪ Un resultado fue poder identificar las causas de retrasos en cuanto al avance 

físico y financiero, desabastecimiento de material y bajo rendimiento del 

personal obrero. 

▪ Se adquirió conocimientos nuevos respecto al tema administrativo y mejoras en 

el proceso constructivo.
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Explicación de cómo la teoría y la práctica contribuyeron al desempeño 

laboral en la situación objeto del informe, cómo se combinaron para resolver 

problemas. 

A lo largo de mi etapa universitaria, he adquirido conocimientos esenciales para mi 

formación profesional. Estas habilidades, obtenidas en aulas, laboratorios de suelos 

y salas de cómputo, fueron aplicadas en diversas tareas que desempeñé en mi rutina 

laboral diaria como: 

▪ Aplicación de conocimientos adquiridos en laboratorio de mecánica de suelos 

para poder interpretar resultados de laboratorio en el estudio de suelo (Calicata), 

realizar ensayos in situ como verificación del Slump, ensayo de probetas para 

la preparación de muestra y rotura posterior a los 7, 14 y 21dias 

correspondientemente, ensayos de densidad de campo para verificación del 

grado de compactación. 

▪ Aplicación de conocimientos adquiridos en las aulas para poder verificar el 

proceso constructivo en campo, llevar el control de Metrados, verificar los 

materiales adquiridos respecto a calidad y rendimiento
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▪ Aplicación se software aplicados a ejecución de proyectos aprendidos en la sala 

de cómputo de la universidad como son de AutoCAD, Ms Project, Sap2000, 

Etabs, S10. 

▪ Dar cumplimiento a la Norma Técnica Peruana en todo el proceso de ejecución 

de acuerdo a todo lo aprendido.  

2.2 Descripción de las medidas tomadas y procedimiento a los que se recurrió 

para solucionar la situación profesional descrita en el informe. 

2.2.1 Descripción del proceso constructivo. 

Etapa de Adquisición de Presupuesto: 

De acuerdo a las directivas de la Municipalidad Distrital de San Antonio para la 

ejecución de proyectos de inversión presupuestaria directa se debe realizar la 

Apertura de meta con la asignación presupuestal y Certificación presupuestal de 

acuerdo Programación de Compromisos Anualizados (PCA), una vez que se cuenta 

con el presupuesto requerido en base al expediente técnico  se procede a realizar las 

compras de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas y servicios de 

acuerdo a los términos de referencia requeridos. 

Para la etapa de ejecución física: 

Se realiza la visita a campo para coordinar entre Ing. Richard J. Mamani Gallegos 

CIP: 289310 (Residente de obra), Ing. Miguel A. Guzman Ramos CIP:126098 

(Inspector de obra), Bach. Jose C. Durand Cruz (asistente de obra) y Ramiro Nova 

Ale (maestro de obra) para definir la ubicación del campamento y el punto de inicio 

de excavaciones, se indican las partidas más relevantes que se ejecutaron contenidas 

en el expediente técnico. 

02 estructuras 

02.01. Construcción de cerco perimétrico y muros de contención y sardinel. 

02.01.01 Trabajos preliminares. 

02.01.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo Inicial. 

Esta partida consiste en el trazo y replanteo inicial, de toda el área y/o línea de 

influencia del proyecto (líneas de saneamiento, redes de tuberías, obras de arte, 

entre otras estructuras), antes del inicio de los trabajos de corte, remoción, 
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demolición o excavación. Se deberá ubicar los BM y puntos o vértices de referencia 

para el control altimétrico y planimétrico de la obra. 

Figura 13 Tolerancias para trabajos de Levantamientos Topográficos, Replanteos y Estacado en Construcción 

Tolerancias para trabajos de Levantamientos Topográficos, Replanteos y Estacado en 

Construcción 

 

Figura 14 Proceso Constructivo – Trazo, nivelación y levantamiento topográfico 

Proceso Constructivo – Trazo, nivelación y levantamiento topográfico 

 
02.01.02 Movimiento de Tierras 

02.01.02.04 Excavación en terreno normal con equipos 

Comprende el suministro y disponibilidad del equipo, herramientas y mano de obra 

necesaria para efectuar las excavaciones o cortes abiertos, sobre terreno normal, 

suelto o compacto, en forma manual o con equipo, según las dimensiones indicadas 

en los planos.  
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Figura 15 Proceso Constructivo – excavaciones con equipos 

Proceso Constructivo – excavaciones con equipos 

  

02.01.02.05 Relleno compactado con material de préstamo 

Entiende la provisión y la accesibilidad de los equipos, herramientas, materiales y 

mano de obra requeridos para realizar el relleno compactado con material de 

préstamo en capas que no superen los treinta (30) cm de grosor. Esto se llevará a 

cabo para llenar los vacíos entre las estructuras finalizadas y el terreno natural, 

alcanzando así los niveles, alineamientos y cotas indicados en los planos del 

proyecto. 

Figura 16 Proceso constructivo – Relleno con material de préstamo 

Proceso constructivo – Relleno con material de préstamo 
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02.01.02.08 Eliminación de material excedente con equipo pesado D=5km 

Comprende la provisión y disponibilidad de los equipos y la mano de obra 

requeridos para llevar a cabo la remoción en gran escala del material sobrante, que 

proviene de excavaciones, cortes o demoliciones, utilizando maquinaria pesada. El 

DME (Depósito de Material Excedente) se encuentra a aproximadamente 5 km del 

Proyecto Recreativo. 

Figura 17 Proceso constructivo – eliminación de material excedente 

Proceso constructivo – eliminación de material excedente 

 
02.01.03 Concreto Simple 

02.01.03.01 SubZapata f’c=100 kg/cm2 1:10 C:H + 30% de piedra grande de 

tamaño máximo 8” 

Los cimientos estarán conformados por elementos de concreto ciclópeo, que 

servirán como base para los sardineles del proyecto. La altura de estos sardineles 

oscilará entre 0.25 y 0.40 metros, dependiendo de las condiciones del terreno y del 

tipo de estructura a construir.  

Materiales por utilizarse. - Para la construcción de los cimientos se empleará 

concreto ciclópeo junto con cemento Portland tipo V, utilizando una mezcla en 

proporción 1:10 más un 30% de P.G., lo que permitirá alcanzar una resistencia 

mínima a la compresión de 100 Kg/cm² y/o 175 Kg/cm² al cumplir los 28 días. 
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Figura 18 Proceso constructivo – Subzapatas f’c=100kg/cm2 

Proceso constructivo – Subzapatas f’c=100kg/cm2 

 

02.01.03.04 Solado de concreto f’c=80 kg/cm2 e=10cm 

El texto abarca la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para 

la preparación, transporte y colocación de concreto con una resistencia de f’c= 80 

kg/cm² destinado a solados. El espesor puede variar entre 5 cm (2”), 10 cm (4”), 15 

cm (6”) o 20 cm (8”), dependiendo del tipo de estructura u obra civil, conforme a 

lo especificado en los planos del proyecto. 

Figura 19 Proceso constructivo - Solado 

Proceso constructivo - Solado 

 

02.01.04 Concreto Armado 

02.01.04.01 Acero corrugado fy=4200kg/cm2 grado 60 
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Comprende el suministro de materiales, herramientas y mano de obra necesaria para 

efectuar la construcción de armaduras de acero, para el refuerzo de diferentes 

elementos de concreto armado, que constituyen las obras de arte y estructuras tales 

como obras hidráulicas, reservorio, cajas, cámaras, entre otros; según lo señalado 

lo señalado en los planos del proyecto. También comprende el almacenamiento, 

operación y montaje, limpieza, corte, doblado y habilitación de las barras de acero. 

Figura 20 Proceso constructivo -colocación de acero corrugado 

 Proceso constructivo -colocación de acero corrugado 

 
02.01.04.02   Encofrado y desencofrado normal 

Comprende la provisión y accesibilidad de herramientas, materiales y mano de obra 

que se necesitan para la fabricación de los moldes según las formas, dimensiones y 

acabados de los distintos elementos de concreto simple y armado que forman parte 

del proyecto, conforme a lo especificado en los planos y con la aprobación del 

Ingeniero Supervisor. 
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Figura 21 Proceso constructivo – Encofrado y desencofrado 

Proceso constructivo – Encofrado y desencofrado 

 
02.01.04.05   Concreto f’c=210 kg/cm2 en estructura 

Comprende el suministro de mano de obra, herramienta, materiales y equipo 

necesario para la preparación y transporte, vaciado, acabado del concreto f’c=210 

kg/cm2, el cual será utilizado para el vaciado de zapatas, vigas de cimentación, 

losas de cimentación, sardineles, muros de contención, placas, columnas, vigas, 

losas de concreto, y estructuras en general. 

Figura 22 Proceso constructivo – vaciado de Concreto f’c=210 kg/cm 

Proceso constructivo – vaciado de Concreto f’c=210 kg/cm 

 

02.01.04.07   Curado de concreto con aditivo 

Esta partida consiste en la aplicación de un aditivo químico curador sobre la 

superficie del concreto recién vaciado y/o frotachado. Este aditivo deberá formar 
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una película impermeable que evitará la exudación y/o evaporación del agua de 

mezcla. 

Figura 23 Proceso constructivo – Curado de concreto 

 Proceso constructivo – Curado de concreto 

 

02.02 Construcción de graderías y estructura de concreto con cobertura 

02.02.05 Cobertura Autoportante 

Las planchas que se emplearán serán de acero Zintro-Alum (Galvalum) con un 

grosor de 1.50 mm. Este tipo de acero está revestido mediante una aleación que 

contiene un 55% de aluminio, un 43.5% de zinc y un 1.5% de silicio, utilizando un 

método continuo de inmersión en caliente. La combinación química del 

recubrimiento de aluminio-zinc fusiona las características beneficiosas de ambos 

elementos: el aluminio ofrece una resistencia eficaz a la corrosión, tanto por 

condiciones atmosféricas como por altas temperaturas, además de proporcionar una 

buena reflectividad térmica; mientras que el zinc garantiza la integridad estructural 

y brinda protección galvánica (cátodica), resguardando así las áreas perforadas o 

cortadas en la plancha. 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Figura 24 Proceso constructivo – Instalación de cobertura autoportante en losa deportiva 

 Proceso constructivo – Instalación de cobertura autoportante en losa deportiva 

  

Nota: Llegada de las bobinas a obra  Nota: verificacion de material y rolado 

  

Nota: verificacion de arco y angulo de inclinacion Nota: Armado de tercetas 

  

Nota: Montaje de tercetas a viga de concreto Nota: Instalacion de cobertura 

02.05 Construcción de estructuras de sombra 

02.05.05 Estructuras metálicas 

02.05.05.01 Estructura metálica para sombras sector de juego para niños 

02.05.05.02 Estructura metálica para sombra sector minigimnaios 

Esta fase del proyecto implica la instalación de estructuras metálicas compuestas 

por tubos de acero estructural con los espesores especificados en los planos. Estas 
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estructuras serán ensambladas mediante soldadura y dispuestas de acuerdo a las 

instrucciones contenidas en los planos. La ejecución estará a cargo de operarios 

calificados, que trabajarán en un área segura dentro del sitio de construcción, 

utilizando herramientas y equipos adecuados para cortar, doblar, soldar, esmerilar, 

arenar, pulir, entre otros.  

Figura 25 Proceso constructivo – Estructura metálica para sombra 

Proceso constructivo – Estructura metálica para sombra 

 

02.06 Otros 

02.06.03 Sellado de juntas de Dilatación c/ asfalto e=1”x11/2” 

Esta fase del proyecto implica la instalación de estructuras metálicas compuestas 

por tubos de acero estructural con los espesores especificados en los planos. Estas 

estructuras serán ensambladas mediante soldadura y dispuestas de acuerdo a las 

instrucciones contenidas en los planos. La ejecución estará a cargo de operarios 

calificados, que trabajarán en un área segura dentro del sitio de construcción, 

utilizando herramientas y equipos adecuados para cortar, doblar, soldar, esmerilar, 

arenar, pulir, entre otros. 
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Figura 26 Proceso constructivo – Preparación de RC-250 con arena para juntas (mezcla asfáltica) 

Proceso constructivo – Preparación de RC-250 con arena para juntas (mezcla asfáltica) 

 

02.07 Control de calidad 

02.07.05 Prueba de compactación: Densidad de campo 

Comprende el suministro y disponibilidad de equipos, herramientas y mano de obra 

necesaria para efectuar pruebas y ensayos de compactación como Proctor 

modificado y densidad de campo, según normativa vigente del MTC. 

Figura 27 Proceso constructivo – Control de calidad de densidad de campo 

Proceso constructivo – Control de calidad de densidad de campo 

  

02.07.06 Prueba de concreto: Rotura de briquetas 
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Comprende el suministro y disponibilidad de equipos, herramientas y mano de obra 

necesaria para efectuar pruebas y ensayos de rotura de briquetas de concreto. 

Figura 28 Proceso constructivo – Control de calidad Rotura de briquetas 

Proceso constructivo – Control de calidad Rotura de briquetas 

                           

Nota: Preparacion de materiales para ensayo Nota:Elaboracion de pruebas cilindricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Rotura de prueba para comprobación de resistencia.
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CAPÍTULO III: 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

Este informe presenta un resumen detallado del progreso y las experiencias 

adquiridas durante la ejecución del proyecto " MEJORAMIENTO DE LOSA 

DEPORTIVA Y CREACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, 

PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA " entre 

julio del año 2023 hasta mayo del 2024 y dentro del proyecto "MEJORAMIENTO 

DE LOSA DEPORTIVA Y CREACIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA 

ASOCIACIÓN CIUDAD NUEVA EN LA MZ. E8, EN EL DISTRITO DE SAN 

ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA". Desde julio hasta diciembre del 2024. A continuación, se describen 

las actividades realizadas y los aprendizajes obtenidos durante dicho periodo. 

 3.1 Aspectos utilizando los conocimientos en el proyecto o bases teóricas 

adquiridos durante la carrera. 

3.1.1 Aporte en oficina técnica del proyecto (gabinete) 

Se realizaron las labores de elaboración de especificaciones técnicas en caso de 

adquisiciones y términos de referencia para los servicios requeridos de acuerdo al 

expediente técnico.
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Figura 29 Modelo de especificaciones técnicas  

Modelo de especificaciones técnicas  

 
 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Figura 30 Modelo de especificaciones técnicas 

Modelo de especificaciones técnicas
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Figura 31 Modelo de especificaciones técnicas 

Modelo de especificaciones técnicas
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Figura 32 Modelo de especificaciones técnicas 

Modelo de especificaciones técnicas
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Figura 33 Modelo de especificaciones técnicas 

 Modelo de especificaciones técnicas 
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Entre las responsabilidades del asistente técnico se incluía la elaboración de 

informes mensuales del proyecto, el registro diario de Metrados, materiales y 

maquinaria necesarios para los reportes mensuales, así como la actualización del 

cuaderno de obra. Además, se realizaban modificaciones presupuestales y el diseño 

de planos de replanteo correspondientes al proyecto. 

Figura 34 Formato de informe mensual 

Formato de informe mensual 
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Figura 35 Resumen de Avance físico 

Resumen de Avance físico 
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Figura 36 Resumen de avance financiero 

Resumen de avance financiero 
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Figura 37 Formato de valorización física de obra 

Formato de valorización física de obra 
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Figura 38 Formato de valorización física de obra 

Formato de valorización física de obra 
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Figura 39 Resumen de programado y ejecutado según expediente y adicionales de obra 

Resumen de programado y ejecutado según expediente y adicionales de obra 
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Figura 40 Presentación de Informe solicitando la Modificación presupuestal N°01 y Ampliación de Plazo N° 01 

Presentación de Informe solicitando la Modificación presupuestal N°01 y Ampliación de 

Plazo N° 01 
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Figura 41 Resolución de Modificación Presupuestal y Ampliación de Plazo N°01 aprobado 

Resolución de Modificación Presupuestal y Ampliación de Plazo N°01 aprobado 
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Figura 42 Resolución de Modificación Presupuestal y Ampliación de Plazo N°01 aprobado 

Resolución de Modificación Presupuestal y Ampliación de Plazo N°01 aprobado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimento Flexible 
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3.2 Desarrollo de experiencias 

Durante mi experiencia como asistente técnico en el proyecto de Inversión Publica 

mediante ejecución de Administración Directa, llevé a cabo diversas actividades 

relacionadas con el cálculo de materiales, asesoría técnica, supervisión y gestión de 

las áreas intervenidas. A continuación, detallo las principales tareas realizadas, los 

materiales empleados y los métodos aplicados. 

3.2.1 Experiencia en la ejecución de procesos de selección  

▪ Adquisición de cerco con tubo fe F° N° (incluye instalación) derivado del 

procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 086-2023-

OEC/MDSA-1 

Figura 43 Verificación de medidas y especificaciones de acuerdo al expediente 

Verificación de medidas y especificaciones de acuerdo al expediente 

  

▪ Adquisición e instalación de equipos para mini gimnasio a todo costo (incluye 

mano de obra, materiales, herramientas y otros) derivado del procedimiento de 

selección Adjudicación Simplificada N° 068-2023-OEC/MDSA-1 
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Figura 44 Verificación e instalación de Mini gimnasios 

Verificación e instalación de Mini gimnasios 

  

▪ Adquisición e instalación de piso de caucho in situ anti golpe (30mm), a todo 

costo derivado del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 

064-2023-OEC/MDSA-1 

Figura 45 Verificación e instalación de Piso de Caucho e=30mm 

Verificación e instalación de Piso de Caucho e=30mm 

  

▪ Adquisición e instalación de piso de poliuretano E=11mm, inc./pintado de 

líneas deportivas a todo costo derivado del procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada N° 059-2023-OEC/MDSA-1. 
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Figura 46 Verificación e instalación de Piso de Poliuretano e= 11mm 

 Verificación e instalación de Piso de Poliuretano e= 11mm 

  

▪ Suministro e instalación de cobertura de techo autoportante para la losa 

deportiva a todo costo derivado del procedimiento de selección Adjudicación 

Simplificada N° 080-2023-OEC/MDSA-1. 

Figura 47 Verificación e instalación de cobertura de techo autoportante 

Verificación e instalación de cobertura de techo autoportante 

 

▪ Suministro e instalación de juego modular para zona de juegos 
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Figura 48 Verificación e instalación del juego modular 

Verificación e instalación del juego modular 

  

3.2.2 Experiencia en la ejecución del proyecto 

De acuerdo a la experiencia obtenida se logró los objetivos planteados de acuerdo 

al expediente técnico como son la construcción de lo siguiente: 

1. Losa deportiva y graderías. 

Figura 49 Losa deportiva y graderías Construidas 

Losa deportiva y graderías Construidas 
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2. Servicios Higiénicos. 

Figura 50 Servicios higiénicos Construidos 

Servicios higiénicos Construidos 

 
3. Servicios Higiénicos para discapacitados 

Figura 51 Servicio Higiénicos para discapacitados 

Servicio Higiénicos para discapacitados 
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4. Área de juego para niños 

Figura 52 Área de juego para niños 

Área de juego para niños 

 

5. Área de mini gimnasios 

Figura 53 Área de mini gimnasios 

Área de mini gimnasios 
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6. Áreas verdes 

Figura 54 Áreas verdes 

Áreas verdes 

 

7. Circulación exterior e interior 

Figura 55 Veredas exteriores 

Veredas exteriores 
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CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Primera. La ejecución del proyecto ha logrado generar un impacto significativo en 

la comunidad de la Asociación Ciudad Nueva, al mejorar la calidad de 

los espacios recreativos y deportivos, promoviendo la integración social 

y fomentando estilos de vida saludables entre los habitantes del área. 

Segunda. Durante el desarrollo del proyecto, se aplicaron los procedimientos 

constructivos conforme al expediente técnico aprobado. Esto aseguró la 

calidad y durabilidad de las instalaciones, cumpliendo con los estándares 

establecidos. 

Tercera. La planificación eficiente permitió un uso adecuado de los recursos 

económicos, humanos y materiales, minimizando retrasos y asegurando 

la culminación en el plazo establecido. 

Cuarta.   A pesar de los retos enfrentados, como la coordinación con los diferentes 

actores y algunos ajustes necesarios en las etapas de ejecución, el 

proyecto demostró la importancia de una adecuada supervisión técnica 

para garantizar el éxito de una obra pública
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Quinta.   Con la culminación de esta obra, se evidencia una contribución directa al cierre 

de brechas en infraestructura recreativa y deportiva en el distrito de San 

Antonio. 

4.2 Recomendaciones 

Primera. Es fundamental implementar un plan de mantenimiento preventivo que permita 

conservar en óptimas condiciones la losa deportiva y las áreas recreativas, 

involucrando a la comunidad en estas actividades para fomentar el sentido de 

pertenencia. 

Segunda. Promover el uso de las instalaciones para eventos comunitarios, deportivos y 

recreativos que refuercen el propósito social del proyecto y aseguren su 

sostenibilidad a largo plazo. 

Tercera. Se sugiere sistematizar las lecciones aprendidas durante la ejecución del 

proyecto para que sirvan como guía en futuros proyectos de mejoramiento en 

la región, contribuyendo a optimizar procesos y reducir errores. 
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